



Handlingsplan för bredbandsutbyggnad i Vansbro kommun 2020

Dokumentnamn Handlingsplan för bredbandsutbyggnad i Vansbro kommun 2020	Antagen 2020-06-17	Beslutsinstans Kommunstyrelsen
Dokumenttyp Handlingsplan	Diarienummer KS 2020/563	Gäller från och med 2020-06-17
	Ersätter KS 2015/41#10	

Bakgrund

Vansbro kommun har antagit en bredbandsstrategi där det uppdras att ta fram en årligt uppdaterad handlingsplan där områdena ska prioriteras utifrån följande:

1. Accessnätsområden med EU-stöd samt redan beslutade områden
2. Utbyggnad i områden med låga kostnader per anslutning med fokus på företag och kommunala fastigheter.
3. Utbyggnad i andra områden som behövs för att nå den anslutningsgraden som beslutats
4. Förtätningar i redan utbyggda områden

Handlingsplan för 2020

Prioritet 1 - Accessnätsområden med EU-stöd samt redan beslutade områden

Nedanstående områden har fått investeringsstöd från Landsbygdsprogrammet. Dessa bidrag används för att bygga ut accessnät till kunder.

- Skamhed
- Skälö/Ilbäcken
- Uppsälje
- Äppelbo Sörombäcken
- Morn
- Lindesnäs

Skamhed och Skälö/Ilbäcken är utbyggda sedan tidigare, men ett antal kompletterande anslutningar behövs för att nå fullt investeringsbidrag. Totalt rör det sig om 20 ytterligare anslutningar att göra i dessa områden.

Uppsälje började byggas ut under 2019, men behöver ett 20-tal ytterligare anslutningar för att nå fullt investeringsbidrag.

Äppelbo Sörombäcken, Morn och Lindesnäs är nya områden som stöd beviljades för under 2019.

Förutom dessa områden med investeringsbidrag kommer utbyggnaden i Tyna-Malmsta genomföras under sommaren 2020. Utbyggnaden i Tyna-Malmsta beslutades av kommunfullmäktige 2019, men blev försenad. Utbyggnaden förväntas starta i juni 2020.

Totalt beräknas dessa områden kräva investeringsutgifter på 8,2 miljoner kronor. Investeringsbidragen som återstår uppgår till 2,3 miljoner kronor och utbyggnaden beräknas ge 206 nya kunder.

Dokumentnamn Handlingsplan för bredbandsutbyggnad i Vansbro kommun 2020	Antagen 2020-06-17	Beslutsinstans Kommunstyrelsen
Dokumenttyp Handlingsplan	Diarienummer KS 2020/563	Ersätter KS 2015/41#10
		Gäller från och med 2020-06-17

Prioritet 2 - Utbyggnad i områden med låga kostnader per anslutning med fokus på företag och kommunala fastigheter

I denna kategori finns följande område:

- Dala-Järna och Kvarnåker söder om riksvägen

Detta område bedöms vara det område där flest företag kan anslutas kostnadseffektivt och kommer dessutom leda till att ett stort antal hushåll får möjlighet att ansluta sig. Utbyggnaden i Dala-Järna planeras påbörjas så snart områden i prioritet 1 är klara och eventuellt delvis parallellt.

Detta område beräknas kräva investeringsutgifter på 4,5 miljoner kronor och beräknas ge upp till 203 nya kunder.

Dokumentnamn Handlingsplan för bredbandsutbyggnad i Vansbro kommun 2020	Antagen 2020-06-17	Beslutsinstans Kommunstyrelsen
Dokumenttyp Handlingsplan	Diarienummer KS 2020/563	Ersätter KS 2015/41#10 Gäller från och med 2020-06-17